Fundusze Europejskie Rzec il Dofi przez
T N RN, MALOPOLSKA

Zatacznik nr 9 A do SWZ
ZP.271.449.2024

Projektowane Postanowienia Umowy- (czesé 1)

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tekst jedn. Dz. U. 'z 2024 r. poz. 1320), dalej jako ,ustawa  Pzp”
w dniu 2024 roku pomiedzy Gming Brzeznica, ul. ............c.cuc.......... ZWANG

w dalszym tekscie ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. przy kontrasygnacie skarbnika Gminy ......cccccoveeeivvieeneennnns Q -

zwanym w dalszym tekscie ,,Wykonawcgy”

reprezentowanym przez:

1. - , ktorzy tacznie w dalszej tresci umowy zwani beda
»Stronami”, a kazdy z osobna ,,Strong”, zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:
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1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa trasy
rowerowej taczany - Kossowa - Nowe Dwory - Brzeznica — Brzezinka.

2. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, jest dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, Priorytet: Fundusze europejskie dla
sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie: Transformacja transportu, Numer
projektu FEMP.08.12-1Z.00-0038/23. Numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027: FEMP.08.12.-12.00-0038/23-00-XXI/77/FE/24
z dnia 19.07.2024 r.

3. Szczegoétowe okreslenie przedmiotu zamdwienia, zakres prac oraz sposéb i warunki realizacji
o ktéorym mowa w ust. 1 okreslajg, m.in.:

3.1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

3.2. Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe;
3.3. Przedmiar robot.

3.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

4. Zadanie nalezy realizowaé¢ zgodnie z Decyzjg pozwolenia na budowe nr 930/2018
z dnia 03.12.2018 r. z dokumentacjg projektowg - wraz z zawartymi w niej uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane, niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia w zakresie zadania pn. ,,Budowa trasy rowerowej taczany - Kossowa -
Nowe Dwory - Brzeznica — Brzezinka”, w tym te, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlane;j.

6. Kody CPV:

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych
45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych
z transportem drogowym.
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§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatédw wtasnych, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.
725).

Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o ktédrych mowa w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych robdt,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

§3

Termin wykonania i Harmonogram Realizacji
Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ w terminie do 9 miesiecy od daty
zawarcia umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni przekaze plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu Realizacji w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
Harmonogramu, zobowigzany jest do dokonania jego analizy oraz akceptacji lub zgtoszenia uwag.
W przypadku braku uwag, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce na adres e-mail:
..... @......... 0 akceptacji Harmonogramu.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Realizacji stanowi zatgcznik do
umowy i jest podstawg do rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia.
W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych
okolicznosci.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowié bedzie zatgcznik do
umowy i podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana Harmonogramu
Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych
z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji,
o ile w skorygowanym Harmonogramie Realizacji nie doszto do ich przedtuzenia.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony
Protokotu Odbioru Koricowego.
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Wykonanie Robét Budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy
wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej
starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
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W przypadku wykonywania robét w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazadac zmiany sposobu wykonywania robét oraz usuniecia wszelkich wad
robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem robét.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich

zalecen ze strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na witasny koszt dostarczy

wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt oraz wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne

do wykonania robét. Wszelkie materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z

warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowa¢ sie do warunkéw zawartych

w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i

prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robét.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Robot oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Robét;

2) przekazywania Zamawiajgcemu nazwisk o0séb odpowiadajgcych za koordynacje prac
i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Robot,

3) prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenrstwa i
higieny pracy oraz przeciwpozarowymi,

4) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,

5) wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substancji
odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcow w
czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) odpowiedzialnosci za ochrone Robdt do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem
Odbioru Koricowego w zakresie Umowy,

7) zabezpieczenia Robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity
Wyzszej,

8) naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdéd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

9) dostarczenia i wbudowywania materiatéw odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych,

10) zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swodj koszt
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

11) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren robdt
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdw odpadowych i obowigzujacymi
przepisami prawa,

12) zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbidrki,

13) utrzymania w czystosci terenu przy budowie, drég publicznych i prywatnych, chodnikdw,
kraweznikow itp.,

14) naprawiania na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkdd, jak rdwniez ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

15) uczestniczenia w odbiorze Robét wraz z Zamawiajgcym,

16) opracowania wymaganej do zakonczenia Przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej,

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Robdt zgodnie z zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,
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10.

11.

12.

13.

14.

18) przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spetniania zgdan odpowiednich

organdéw  administracyjnych  oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie
z obowigzujgcym prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,

19) zabezpieczenia przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wtasnego oraz Inwestora

znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sgsiedztwie,

20) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych promujgcych projekt i tablic pamigtkowych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okre$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z painstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
953). Przed zamontowaniem tablic Wykonawca zobligowany jest uzyskac pisemng akceptacje
wzoru tablic od Zamawiajgcego,

21)koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw (o ile ma zastosowanie); przy czym

wykonywanie prac przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisdéw wynikajgcych z art.
647! Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty budowlane w sposdb niewtasciwy badz wadliwy,
niezgodny z dokumentacja i przepisami;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za
usuwanie odpaddéw i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu
barakdw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym drdg dojazdowych), Zamawiajacy jest upowazniony do uporzgdkowania Placu Budowy
lub otoczenia we wtasnym zakresie i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez
Wykonawce do tego wezwania w ciggu 5 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publicznej, jezeli jest to wymagane, a takze do usuniecia wszelkich wad lub
usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy,
zwigzanych wytgcznie z realizacjg zakresu Umowy — jezeli dotyczy.

Wykonawca zapewni bezpieczny i swobodny dostep do posesji w obrebie placu budowy
wiascicielom i osobom trzecim, z zastrzezeniem, ze w przypadku wykonywania prac, ktére
spowodujg brak dostepu do tych posesji, Wykonawca poinformuje o tym fakcie wiascicieli
obiektoéw i Zamawiajgcego na co najmniej 48 h przed planowanym terminem rozpoczecia prac
powodujgcych utrudnienia wraz z okresleniem termindéw i czasu trwania utrudnien. Wykonawca
musi tak zorganizowac prace, aby dostep do wymienionych posesji byt ograniczony w jak
najmniejszym zakresie i jak najkrétszym czasie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i innymi zatacznikami do
SWZ i nie zgtasza do nich zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, iz dokonujgc wyceny
wynagrodzenia, uwzglednit wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci usuniecia pojawiajacych
sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robdt z istniejgcg infrastrukturg (o ile taka wystepuje).
Wykonawca zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Zamawiajgcym przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji zamoéwienia.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na naradach
koordynacyjnych pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co do
zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych
oraz innych informacji istotnych dla realizacji umowy.

4z21



Fundusze Europejskie Rzec il Dofi przez
T N RN, MALOPOLSKA

15.

16.

17.

1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdt do przeprowadzenia
na swoj koszt préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub
wykonanych robét, w tym montowanych lub zamontowanych materiatéw - zlecajac
przeprowadzenie préb i badan. W przypadku, gdy w/w badania wykazg, ze jako$¢ materiatéw
nie jest zgodna z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach
postepowania, to Wykonawca jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu
wydatkéw poniesionych na te préby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w sposdb
zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg
i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Posiada¢ optacong polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na minimum 1 000 000,00 PLN
(stownie: jeden milion ztotych) waznej na dzien zawarcia niniejszej umowy.

Zachowac ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 16 przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

§5
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia i przekazania Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy
powinno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem. W razie bezskutecznego
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego na przekazanie Placu Budowy Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢
wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni liczonych od uptywu dodatkowego terminu.

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) przystgpienia do odbioru czesciowego i koricowego w ciggu 7 dni od dnia ztozenia w formie
pisemnej zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

4) przeprowadzenia odbioru czesciowego i koncowego robét,

5) dokonania zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w Umowie,

6) zgtaszania wad i usterek w sposdb przewidziany w Umowie,

7) dokonywania przeglagdéw corocznych i koricowych wraz z Wykonawcg,

8) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji, ktdrych podejmowanie nalezy do
obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

9) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robot razem z Wykonawca
i Inspektorem Nadzoru,

10) wspdtdziatania z Wykonawca przy wykonaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

Osobami ze strony Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca s3:

Agnieszka Kutermak, Karolina Mika — w sprawach formalnych i merytorycznych e-mail:

zamowienia.publiczne@brzeznica.pl, tel. 33 879 20 29 w. 35

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki

i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych

sie tam os6b, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody

poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikow
nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku
dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Do dnia Odbioru Koricowego Robdt Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku

i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
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b)

§6

Kontrola wykonywania Robét
Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w szczegélnosci Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robdét wykonywanych przez
Wykonawce.
Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zaktdécata normalnego toku
wykonywania Robdt.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

1) wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

2) reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robdt z Projektem, ewentualnym pozwoleniem na wykonanie robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak réowniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) kontroli jakosci Robot, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw  technicznych
i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru
przewidzianych Umowag,

5) potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

6) wydawania Wykonawcy polecen pisemnych, a dotyczacych: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia Robodt lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

7) wykonywania innych czynnosci kontrolnych,

8) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykonczeniowych.

§7

Odbiory przedmiotu Umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:
1) odbidr czesciowy
2) odbidr koricowy,
3) coroczne przeglady w okresie gwarancji, potwierdzone protokotem przeglagdu obustronnie
podpisanym,
4) odbidr gwarancyjny na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji.
O wykonaniu poszczegdlnych robdt budowlanych, okreslonych w Harmonogramie Realizacji,
uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej (zgtoszenie), wskazujac jednoczesnie
proponowany termin odbioru tych robdt, tj.:
1) elementéw robdt - w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym ich
zakonczeniem,
2) catosci robdt budowlanych - w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym ich
zakonczeniem.
Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
zobowigzany jest dokonaé czynnosci sprawdzajgcych zakres oraz jakos¢ wykonanych robét
budowlanych, liczac od dnia odbioru wskazanego w formie pisemnej zawiadomieniu przez
Wykonawce zgodnie z ust. 2 w stosunku do:
elementéw robdt w terminie 3 dni roboczych,
catosci robot budowlanych w terminie 7 roboczych dni, bedacy rowniez potwierdzeniem
zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy.
Najpdiniej w ostatnim dniu uptywu termindw wskazanych w ust. 3 Strony sporzadza
i podpiszg odpowiednio protokét odbioru elementu, protokét odbioru czesciowego lub protokét
odbioru koncowego, w ktdrych to protokotach potwierdzg odbidr poszczegdlnych robét.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wskazane w ust. 4 protokoty wymagajg podpisu przez przedstawicieli ze strony Zamawiajacego
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego pracownika oraz ze strony
Wykonawcy.

Stwierdzenie wad podczas ktéregokolwiek z odbioréw robdt uniemozliwia dokonanie odbioru,
z zastrzezeniem zdania nastepnego. Usterki nie wptywajgce na funkcjonowanie przedmiotu
odbioru nie bedg stanowi¢ podstawy odmowy dokonania odbioru. Stwierdzenie wszelkich wad
i usterek zostanie potwierdzone takze pismem skierowanym do Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest usterki usungé¢ w terminie 14 dni roboczych od dnia doreczenia pisma,
powotanego wyzej, o ile Strony nie uzgodnig innego terminu ich usuniecia.

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o usunieciu wszelkich wad i usterek
oraz o terminie gotowosci do bezusterkowego odbioru. Strony w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania ww. zgtoszenia przez Zamawiajgcego zobowigzujg sie sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy usuniecie wad i usterek lub odmawiajgcy potwierdzenia usuniecia wad i usterek,
z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie oraz pomimo otrzymania przez
Wykonawce dodatkowego w formie pisemnej wezwania do usuniecia wad lub usterek,
Zamawiajgcy uprawniony jest do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode. Jezeli usuniecie wad lub usterek jest niemozliwe lub nadmiernie utrudnione,
Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru lub odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie nie dotyczy juz
odebranych przez Zamawiajgcego elementéw robdt badz odebranych czesci robét.
W przypadku odstgpienia, winno to nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
stanowigcych prawo do odstgpienia od umowy.

W przypadku niedokonania odbioru z uwagi na wady zgodnie z ust. 6, ponowny odbidr
dokonywany jest w terminach i na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 3.

Niezaleznie od powyzszych postanowien warunkiem dokonania Odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego jest uporzgdkowanie Terenu budowy, potwierdzone w formie pisemnej przez
Wykonawce.

Do momentu dokonania Odbioru koncowego ryzyko przypadkowe] utraty lub uszkodzenia
wykonanych robdt budowlanych obcigza Wykonawce.

Dniem spetnienia catego $wiadczenia niepienieznego przez Wykonawce (z zastrzezeniem
zabezpieczenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi/gwarancji) jest dokonanie Odbioru
koncowego.

Podpisanie protokotu Odbioru korcowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa do zgtoszenia w okresie rekojmi/gwarancji roszczen z tytutu wad lub usterek ukrytych,
niemozliwych badz trudnych do dostrzezenia podczas tego odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych kart
gwarancyjnych, jak réwniez aprobat, atestow i certyfikatéw na materiaty budowlane, ktére nie
byty uprzednio przekazane i to nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 14 dni
przed uptywem okresu gwarancji.

Terminy przeglagddw rocznych zostang okreslone w protokole odbioru koricowego.

§8
Rekojmia za wady i gwarancja

Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres: ..... miesiecy
(zgodnie ze ztozong ofertgq); bieg tego terminu liczony jest od dnia dokonania ostatecznego
Odbioru korncowego przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
jest rowny okresowi udzielonej gwarancji. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem
udzielonej gwarancji i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji.
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Wszelkie wady lub usterki robdét budowlanych ujawnione w okresie gwarancji
i rekojmi za wady Wykonawca usunie na wtasny koszt w terminie 21 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jezeli ww. termin
bedzie nieodpowiedni do usuniecia danej wady czy usterki. Powyzszy termin nie dotyczy tzw.
przypadkéw nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady Ilub usterki,

w szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody lub zapobiezenia powstaniu

szkody. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy natychmiastowego

usuniecia wady lub usterki, a jezeli Wykonawca odméwi lub opdzni sie z usunieciem wady lub
usterki - nie przedstawiajagc w tym zakresie zadnego uzasadnienia natury technicznej —

Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci, w przypadkach nagtych i w sytuacjach

koniecznosci natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany

do tymczasowego zabezpieczenia danego elementu/urzadzenia, a termin usuniecia
stwierdzonej wady czy usterki zostanie ustalony z Wykonawcg odrebnie.

Zamawiajgcy w przypadku usuwania zgtoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich usuniecia

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawomocnego wyroku sadu, w oparciu

o procedure opisang powyzej wezwie Wykonawce do zaptaty stanowigcej koszt usuniecia

zgtoszonej wady lub usterki i bedzie mogt skorzystac z uprawnienia przewidzianego w ust. 5.

W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych,

przeprowadzanych przez Zamawiajacego co 12 miesiecy.

Na 14 dni przed uptywem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy dokona odbioru

pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki

uzgodnione w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym w tymze protokole terminie.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy moze

zadad naprawienia szkody na zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy w terminie do uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, wykonujac uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpi¢ od umowy (odpowiednio) w catosci lub w czesci, po uprzednim wyznaczeniu
terminu do usuniecia wad, gdy usuniecie okaze sie nie celowe uwagi na fakt, iz wady nie
nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy w catosci, lub,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz
nie majg charakteru istotnego. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci wymiany przez Wykonawce wadliwego elementu przedmiotu

Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbednych napraw, Wykonawca zobowigzuje

sie do przedtuzenia okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady o okres réwny okresowi,

w ktédrym Wykonawca z powodu wady nie mdgt korzystaé z takiego elementu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztéw usuniecia wad przez

Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9
Odpowiedzialnos¢

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem robdt
budowlanych tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania przedmiotu umowy,
moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia
dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.
W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnie, w terminie
2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatej
zwtoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacej jego wynikiem zwtoki,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego zadania
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania uprzedniego badZ nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze Wykonanie), o czym
niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylacza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego,
nie wyfacza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
W umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce,
ani tez nie wylfacza przystugujacego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub
czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci, o ktdrym mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do odstgpienia od umowy.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

WYNOSI: e, zt brutto (stownie:
..................................................................................................................... ), w tym podatek VAT 23 %
w  kwocie .....cccvvceeeeeee.. Wynagrodzenie ryczattowe netto Wykonawcy wynosi
................................. zt (stownie:

.................................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 bedzie ptatne w dwdch transzach stanowigcych
po 50 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.

3.1. Pierwsza transza do dnia 30.06.2025 r.

3.2. Druga transza do dnia 31.12.2025 r.

Wykonawca wystawi faktury czesciowe za wykonane etapy inwestycji, tgcznie na catg kwote, o
ktorej mowa w ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje zamawiajacego o wykonaniu
zamoéwienia podlegajacego odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposéb
okreslony wyzej, wykonawca wystawia fakture VAT cze$ciowg za wykonanie ww. prac.
Zamawiajgcy dokona pfatnosci koncowej wytgcznie na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Protokotu Odbioru Koricowego.

W celu dokonania rozliczenia koncowego wykonawca informuje zamawiajacego
o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.
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13.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt
w sposdb okreslony wyzej Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonanie ww. prac.
Zamawiajgcy dokona pfatnosci koncowej wytacznie na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Protokotu Odbioru Koricowego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebranie robét
budowlanych, oprdécz protokotu odbioru koricowego, konieczne jest przedstawienie (o ile
dotyczy) przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za przedmiot

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez wykonawcéw, podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw stosuje sie przepisy art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce na wskazany
rachunek bankowy Nr........nncceccece e, w terminie 30 dni od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury z zastrzezeniem ust.12.

Wykonawca oswiadcza, ze nalezgcy do niego rachunek wskazany do dokonania zaptaty
naleznosci znajduje sie w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie w elektronicznym wykazie
podmiotéw na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie odroczona
do momentu wpisania do wykazu wskazanego rachunku bankowego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesytania faktur w postaci elektronicznej na wskazany adres

przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktur w postaci
elektronicznej mozliwe jest przestanie faktury w postaci papierowej po uprzednim
poinformowaniu o tym Nabywcy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem VAT i posiada NIP: .......c.ceeeeveeeceeinens Faktury
VAT nalezy wystawic¢ wedtug ponizszych danych:

NABYWCA: Gmina Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica NIP: 551-11-23-918;

ODBIORCA: Urzad Gminy Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica.

Zgodnie z Ustawg z dnia 9 |listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
o partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca ma prawo do wystania ustrukturyzowanej
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26.

27.

faktury elektronicznej za posrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta
Wykonawcy.

Przestanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie wskazanej w
powyzszym ustepie kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do poinformowania o tym Zamawiajgcego drogg elektroniczng na adres
e-mail zamowienia.publiczne@brzeznica.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum dwa (2) dni
przed wystawieniem faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére sg dla niego
czytelne oraz zrozumiate i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Przedmiotu umowy, szczegdlnie z warunkami, w jakich
ma byc¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza
w zwigzku z tym, Ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robdt. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Robdt oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym

m.in. koszty robocizny, materiatéw, koszty uzgodnien, optat, podatkéw a takze inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.

§11

Podwykonawstwo (o ile dotyczy)
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.
Zakres robdt realizowany przez podwykonawce obejmuje ........cceeeeeeeececeeceecennnns
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdw na zasadach okreslonych
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii kazdej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 10, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoOwienia. Wyltaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty finansowe
potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca badzZ dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdw, a wraz z fakturg za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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21.

22.

23.

24.

2.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie

roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia

w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujgcy czynnosci
niezbedne do realizacji zamdwienia, takie jak: obstuga sprzetéw niezbednych do realizacji
zamoéwienia, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty w zakresie nawierzchni, roboty w zakresie
zagospodarowania terenu, roboty instalacyjne zatrudnieni byli na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.
22023 r., poz. 1465).

W dniu przekazania placu budowy przedmiotowego zadania Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace, lub

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
4) inne dokumenty zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W zakresie wrazliwych danych osobowych kopie zatagczonych dokumentéw winny zapewniac
bezpieczenstwo i ochrone danych.

W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia do wgladu
kopii nowo zawartych umoéw o prace w terminie 3 dni od dokonania zmiany.
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5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych zatrudnienia pracownikéw na
umowe o prace wskazanymi w ust. 1 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ moze naliczeniem kar,
o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g).

6. Zamawiajgcy ma prawo nie dopusci¢ pracownikéw wykonawcy/podwykonawcy, ktérych kopie
umoéw o prace nie zostaty przedtozone, do realizacji przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a)zadania oswiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
b)zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. Z wymienionych w ustepach poprzedzajgcych czynnosci sprawdzajgcych Zamawiajacy
sporzadza notatke.

9. W przypadku, gdy Podwykonawca zatrudnia osoby, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu i dokumentéw potwierdzajacych ich zatrudnienie
obcigzajg Wykonawce.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru

budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§14
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
2. Ustanowiony kierownik budowy/robét dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie stwierdzajgce
przejecie obowigzkdw kierownika budowy.

§15
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
zleci¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
a nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej lub w kosztorysie ofertowym;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych (robdt zamiennych obejmujgcych np. zmiane technologii
wykonania, zmiane materiatéw, zaniechania czesci robdt itp.) w stosunku do przyjetych w
projekcie, jezeli nie stanowig istotnej zmiany zatwierdzonego projektu.

2. Ewentualna koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych musi by¢ stwierdzona
w protokole koniecznosci podpisanym przez obie strony. Rozliczenie robdt zamiennych lub
dodatkowych nastgpi w oparciu o zatwierdzony kosztorys, ktérego bazg normatywng bedzie
KNR (w razie braku normy wycena indywidualna) oraz stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszystkich robdt nie bedacych
przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢ wykonania tych robdt zostanie potwierdzona
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protokotem koniecznosci, a nastepnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za te roboty zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym z zachowaniem
postanowien niniejszej umowy po akceptacji Zamawiajacego.

Jezeli koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych jest nastepstwem btedéw lub zaniedban
Wykonawcy, badz wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego wydanych w nastepstwie
ujawnienia sie ww. btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia —w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci

catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamodwienia w formie

W przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania umowy, Wykonawca przedtuza

waznos¢ zabezpieczenia.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania go

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady lub gwarancji.

§17
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu robdét bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym, w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokosci 0,1% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy -
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za
kazdy przypadek nieprzedtozenia projekt umowy lub jej zmiany,

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazidy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

g) w przypadku niedopetnienia wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia zgodnie z § 12 umowy —w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek;

h) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciggtosci
ubezpieczenia w okresie realizacji zamodwienia w wysokosci stanowigcej 2% wynagrodzenia
brutto, przewidzianego niniejszg umowag;
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2)

i) za nie przedstawienie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od

nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, chyba ze

odstgpienie od umowy nastgpito na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamédwien

publicznych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zaspokajania wymagalnych kar umownych, o ktérych mowa

w Umowie, bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub w drodze

potrgcenia z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu faktur wystawionych przez Wykonawce

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy

i wystawieniu przez Zamawiajgcego stosownej noty lub jezeli obowigzek zaptaty kary umownej

powstanie po zaptacie na rzecz Wykonawcy catej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zaptaty

stosownej kwoty na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wystawienia
przez Zamawiajgcego noty.

Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajgcy wezwie pisemnie Wykonawce

do ztozenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pisemnych wyjasnien dotyczacych

zaistnienia uchybienia w wykonywaniu ustug i okolicznosci jego powstania. Zamawiajgcy dokona
oceny ztozonych przez Wykonawce wyjasnien i na ich podstawie podejmie decyzje o naliczeniu
kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien zostanie
udowodnione, ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kar umownych.

§18

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp (waloryzacja

1)

2)

3)

wynagrodzenia)

W zwigzku z tym, Zze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia rozumie sie
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztéow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

poziom wzrostu lub spadku cen materiatéw lub kosztéw realizacji zamdwienia przekraczajgcy
15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty i utrzymujacy
sie przez okres co najmniej 3 miesiecy,

okresla sie poczatkowy termin uprawniajgcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na pierwszy dzien po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy,

za podstawe zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, przyjmuje sie wskaznik zmiany cen materiatéw lub kosztéw, ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
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4)

5)

6)

7)

1)

2)

podstawg zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
whniosek, poparty uzasadnieniem zawierajagcym doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczegdtowa kalkulacjg, ztozony nie pdzniej niz 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego obwieszczajgcego wzrost lub spadek cen lub kosztéw
ogtoszonego po dacie zawarcia umowy,

whniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen materiatéw lub
kosztow o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania
oferty, wptyneta na koszty wykonania zaméwienia,

strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze zwrécic
sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji
lub dokumentdéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

whniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w przypadku
wezwania, o ktdrym w pkt 6) termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupetniajgcego, a jezeli
whnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin ten liczy
sie od uptywu terminu, o ktérym w pkt 6), stwierdzenie, ze zmiana cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia wptyneta na wysokos¢ kosztéw wykonania zamdwienia
objetego niniejszg umowag, uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajgcym z
dowiedzionego wptywu zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia na wysokos¢
kosztéw wykonania zaméwienia. Zmiana umowy skutkowac bedzie zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiajacy i wynosi
do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o ktédrym
mowa w § 10 ust. 1 umowy. Postanowiernn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 lit. d) umowy.

§19
Zmiana umowy oraz warunki ich wprowadzenia

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie przepisdw ustawy Pzp,
zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie zmiany termindéw jej wykonania
w przypadkach:

zmiany wynikajacej z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie, w szczegdlnosci warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w dokumentacji lub SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
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~

1)

przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk
zywiotowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy, koniecznos$¢
wykonania  wykopalisk archeologicznych, wystgpienie odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, wystgpienie odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych Ilub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych przy czym nie dotyczy prac
wykonanych przez poprzedniego wykonawce;

wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci stanu epidemii, stanu zagrozenia epidemicznego,
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego — jesli ma to wptyw na wykonanie umowy;

zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdblnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, oczekiwanie na podjecie przez
Zamawiajgcego decyzji co do dalszego sposobu realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych, ktérych mowa w § 15 ust.
1, a takze wykonania lub zaniechania wykonania robét przez Wykonawce realizowane na skutek
zawarcia przez Strony aneksu do umowy w oparciu o przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) oraz
art. 455 ust. 2 Pzp;

zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego robét;

zmiany bedgacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci organéw
i podmiotéw wydajacych opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatoréw
infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych
okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp.;

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, na skutek czego wydano
Wykonawcy polecenie wstrzymania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych
brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej termin
wykonania przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuiszym czasem
wykonywania umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w
przypadku zmiany spowodowanej w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;
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9)

8.
1)
2)
3)
4)

5)

6)

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jako$é, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzed nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepsze] jakosci robét;
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji lub SWZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami geologicznymi skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiana
decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowg przy czym nie dotyczy prac wykonanych przez poprzedniego
wykonawce;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznoscig wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robdt,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana: sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowg, terminu wykonania oraz
zmiana wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie oséb wskazanych w ofercie lub w umowie,
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace
warunki okreslone w SWZ o uprawnieniach i doswiadczeniu réwnym osobom wskazanym
w ofercie Wykonawcy, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych
nastepujacymi okolicznosciami:

zmiang oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym inspektoréw nadzoru;

sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

zmiang przepisOw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego, itp.;

zmiang zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji;

zmiang wynagrodzenia spowodowana zmiang:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) nastgpi zmiana ceny materiatow lub kosztow zwigzanych bezposrednio z realizacjg zamdwienia —
warunki waloryzacji zostaty opisane w § 18 Klauzula waloryzacyjna,
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koniecznoscig wykonania robdt zamiennych lub zamdéwien dodatkowych;
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.
W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8 mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatéw i technologii robét.
W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 6 zmiana dotyczyé bedzie Wynagrodzenia za prace
wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu,
zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokosci Wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia
okolicznosci okreslonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.
Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang umowy. W przypadku
nieustosunkowania sie w tym terminie przez drugg Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.
W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony mogg prowadzié negocjacje, celem
uzgodnienia tresci zmiany umowy.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w

ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz w ofercie,

3) wskazac innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zmiana umowy moze nastgpié wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§20

Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego ztozonego
w formie pisemnej, lub
2) Wykonawca pomimo uprzednich zgtoszonych w formie pisemnej (dwukrotnych) zastrzezen
realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego lub Umowsa,
3) w przypadku co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
4) w przypadkach przewidzianych w tresci Umowy a niewymienionych w niniejszym paragrafie.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
z podaniem uzasadnienia. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie
od umowy.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy 2z powodu przyczyn wymienionych
w ust. 1 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do:
1) dokonania odbioru robét oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robét;
2) niezwtocznego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swaj dozor.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy na koszt wtasny przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

3) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w  toku, wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyzsze zmiany nie wymagaja
sporzgdzania aneksu do Umowy.

2. Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z zawarciem Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony bedg zatatwia¢ w pierwszej
kolejnosci miedzy sobg polubownie, poprzez poddanie ich mediacjom Iub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggniecia przez strony porozumienia w drodze
polubownej, rozstrzygajgcym bedzie sagd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych
i Kodeksu Cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami,

3) Kopie uméw z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami*,
4) Kopia polisy ubezpieczenia Wykonawcy,

5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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